
编号：001

都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程验收签证

建设项目名称：都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程名称：绿化覆土、土地整治

2022年 10 月 25日





单位工程验收签证

验收主持单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

参加单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司、四川昭益工程管

理有限公司

验收时间：2022年 10月 25日
地点：成都市崇州市

工程概况

绿化覆土 0.06万 m3、土地整治 0.34hm2

(一)工程主要建设内容

土地整治工程主要治理措施为绿化覆土和土地整治

土地整治工程工划分为 2个分部工程，8个单元工程

(二)工程建设有关单位

建设单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

设计单位：南通市水利勘测设计研究院有限公司

施工单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司

监理单位：四川昭益工程管理有限公司

(三)工程建设过程

本工程工期为 2021年 4月~2021年 7月
二、合同执行情况

合同双方都按合同内容进行管理、计量、支付与结算等.
三、工程质量评定

土地整治工程共划分为 2个分部工程，8个单元工程，合格 8个，

合格率 100%
各防治分区的单位工程的质量评定等级为合格，分部工程的质量

评定等级均为合格

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

土地整治工程施工质量较好，在运行过程中需要定时检查，加强

管护工作。



编号：002

都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程验收签证

建设项目名称：都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程名称：防洪排导工程

所含分部工程名称：防洪排导设施

2022年 10月 25日





单位工程验收签证

验收主持单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

参加单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司、四川昭益工程管理有

限公司

验收时间：2022年 10月 27日
地点：成都市崇州市

一、工程概况

临时排水沟 1654m2；临时沉砂池 16口。

(一)工程主要建设内容

排洪导流工程工划分为 2个分部工程，38个单元工程

(二)工程建设有关单位

建设单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

设计单位：南通市水利勘测设计研究院有限公司

施工单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司

监理单位：四川昭益工程管理有限公司

(三)工程建设过程

本工程工期为 2021年 4月~2021年 7月
二、合同执行情况

合同双方都按合同内容进行管理、计量、支付与结算等。

三、工程质量评定

防洪排导工程共划分为 2 个分部工程，38 个单元工程，合格 38
个，合格率 100%

各防治分区的单位工程的质量评定等级为合格，分部工程的质量

评定等级均为合格

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

防洪排导工程施工质量较好，在运行过程中需要定时检查，加强

管护工作。



编号：003

都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程验收签证

建设项目名称：都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程

单位工程名称：植被建设工程

所含分部工程名称：撒播草籽

2022年 10月 25日





单位工程验收签证

验收主持单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

参加单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司、四川昭益工程管

理有限公司

验收时间：2022年 10月 25日
地点：成都市崇州市

一、工程概况

撒播草籽 0.34hm2

(一)工程主要建设内容

植被建设工程工划分为 1个分部工程，2个单元工程

(二)工程建设有关单位

建设单位：四川省都江堰水利发展中心外江管理处

设计单位：南通市水利勘测设计研究院有限公司

施工单位：四川省佳驰水利水电工程有限公司

监理单位：四川昭益工程管理有限公司

(三)工程建设过程

本工程工期为 2021年 4月~2021年 6月
二、合同执行情况

合同双方都按合同内容进行管理、计量、支付与结算等.
三、工程质量评定

植被建设工程共划分为 2个分部工程，2个单元工程，合格 2个，

合格率 100%
各防治分区的单位工程的质量评定等级为合格，分部工程的质量

评定等级均为合格

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

植被建设工程的草地和乔木长势良好，在运行过程中需要定时检

查，加强管护工作。


