
附件 2：项目建设及水土保持大事记

2020年 10月，四川省南通市水利勘测设计研究院有限公司完成了《都江堰

外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程初步设计报告（报批稿）》

2020年 11月，四川省南通市水利勘测设计研究院有限公司完成了《都江堰

外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程施工图设计》。

2020年 11月 12日，本项目取得了《四川省水利厅关于<都江堰外江灌区 2020

年暴雨洪灾水毁修复工程初步设计方案>的批复》（川水函【2020】1619号）。

2021年 4月，四川省坝导水利科技有限公司编制完成了《都江堰外江灌区

2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书》（送审稿）。

2021年 4月 30日，四川省水利厅水保处组织建设单位、编制单位及水土保

持方案审查专家，对《都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持

方案报告书》（送审稿）进行审查，并形成专家组评审意见。

2021年 5月，四川省坝导水利科技有限公司编制完成《都江堰外江灌区 2020

年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书（报批稿）》。

2021年 8月 2日取得了《四川省水利厅关于都江堰外江灌区 2020年暴雨洪

灾水毁修复工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（川水许可决

〔2021〕62号）文件。

2021年 12 月，四川省水利科学研究院编制完成《都江堰外江灌区 2020年

暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测总结报告》。

2022年 4月，我院受四川省都江堰水利发展中心外江管理处委托开展都江

堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持设施验收报告编制工作。并

于 2021年 6月编制完成《都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保

持设施验收报告》。

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程于 2021 年 4 月正式开工建

设，于 2021年 7月完工，总工期为 4个月。

都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程主体设计单位为：南通市水

利勘测设计研究院，监理单位为：四川昭益工程管理有限公司，施工单位为：四

川省佳驰水利水电工程有限公司，水土保持方案编制单位为：四川省坝导水利科

技有限公司，水土保持监测单位为：四川省水利科学研究院，水土保持设施验收

报告编制单位为：四川省坝导水利科技有限公司。
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