


都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证书

一、开完工日期：

本工程工期为 2021年 4月~2021年 7月
二、主要施工内容和工程量

绿化覆土 0.06万 m3、土地整治 0.34hm2

三、质量事故及缺陷处理：

无

四、主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，

监理单位抽检统计结果）

土地整治工程共划分 2个分部工程，8个单元工程，施工单位自

检为 8个，合格 8个；监理单位抽查 8个，合格 8个，抽查了 100%，

合格率 100%
五、质量评定:(单元工程、主要单元工程个数，分部工程质量等级)

土地整治工程 8个单元工程，8个达到合格

验收结论：

六、存在问题及处理意见:
无

七、验收结论:
该分部工程质量等级为合格，同意验收

八、保留意见:(保留意见人签字)
无

九、附录目录:
1、存在问题处理记录(实施单位处理情况、验收单位和日期)
2、其它文件





都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证书

一、开完工日期：

本工程工期为 2021年 4月~2021年 7月
二、主要施工内容和工程量

临时排水沟 1654m2；临时沉砂池 16口。

三、质量事故及缺陷处理：

无

四、主要工程质量指标：（主要设计指标、监理单位抽检统计结果）

防洪排导工程共划分 2 个分部工程，38个单元工程，监理单位

抽查 38个，合格 38个，合格率 100%
五、质量评定:(单元工程、主要单元工程个数，分部工程质量等级)

防洪排导工程 38个单元工程，38个达到合格

验收结论：

六、存在问题及处理意见:
无

七、验收结论:
该分部工程质量等级为合格，同意验收

八、保留意见:(保留意见人签字)
无

九、附录目录:
1、存在问题处理记录(实施单位处理情况、验收单位和日期)
2、其它文件





都江堰外江灌区 2020年暴雨洪灾水毁修复工程

分部工程验收签证书

一、开完工日期：

2021年 6月~2021年 7月
二、主要施工内容和工程量

撒播草籽 0.34hm2

三、质量事故及缺陷处理：

无

四、主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，

监理单位抽检统计结果）

植被建设工程共划分 1个分部工程，2个单元工程，合格 2个，

合格率 100%
五、质量评定:(单元工程、主要单元工程个数，分部工程质量等级)

撒播草籽工程共划分 2个单元工程，2个达到合格

六、存在问题及处理意见:
无

七、验收结论:
该分部工程质量等级为合格，同意验收

八、保留意见:(保留意见人签字)
无

九、附录目录:
1、存在问题处理记录(实施单位处理情况、验收单位和日期)
2、其它文件


