

附件 2：项目建设及水土保持大事记

2020 年 10 月，四川省南通市水利勘测设计研究院有限公司完成了《都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程初步设计报告（报批稿）》

2020 年 11 月，四川省南通市水利勘测设计研究院有限公司完成了《都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程施工图设计》。

2020 年 11 月 12 日，本项目取得了《四川省水利厅关于<都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程初步设计方案>的批复》（川水函【2020】1619 号）。

2021 年 4 月，四川省坝导水利科技有限公司编制完成了《都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书》（送审稿）。

2021 年 4 月 30 日，四川省水利厅水保处组织建设单位、编制单位及水土保持方案审查专家，对《都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书》（送审稿）进行审查，并形成专家组评审意见。

2021 年 5 月，四川省坝导水利科技有限公司编制完成《都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书（报批稿）》。

2021 年 8 月 2 日取得了《四川省水利厅关于都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2021〕62 号）文件。

2021 年 12 月，四川省水利科学研究院编制完成《都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测总结报告》。

2022 年 4 月，我院受四川省都江堰水利发展中心外江管理处委托开展都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持设施验收报告编制工作。并于 2021 年 6 月编制完成《都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持设施验收报告》。

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程于 2021 年 4 月正式开工建设，于 2021 年 7 月完工，总工期为 4 个月。

都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程主体设计单位为：南通市水利勘测设计研究院，监理单位为：四川昭益工程管理有限公司，施工单位为：四川省佳驰水利水电工程有限公司，水土保持方案编制单位为：四川省坝导水利科技有限公司，水土保持监测单位为：四川省水利科学研究院，水土保持设施验收报告编制单位为：四川省坝导水利科技有限公司。